
【様式１－１】

野沢温泉村　橋梁長寿命化修繕計画

 （令和７年11月一部改定）

野沢温泉村　建設水道課

計画期間:令和４年度～令和８年度

令和４年10月改定

平成25年２年



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

３）基本方針

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

  野沢温泉村が管理する橋長２ｍ以上の永久橋
は、令和４年度現在で24橋架設されている。

令和４年度

  このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体
の21％を占めており、20年後の令和24年には、92％
程度に増加する。

５橋

（21%）

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の大

規模な修繕・架け替えに要する費用が増大するこ

とが懸念される。

令和24年度

22橋

（92%）

村道 １級 村道 ２級 村道 その他 合計

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

　そこで野沢温泉村では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性・信頼性を確保

するために、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

　コスト縮減、老朽化対策の方針として、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前

に予防的な対策を行う”予防保全型への転換を図り、橋梁の長寿命化を図る。

全管理橋梁数 6 2 16 24

24

うちこれまでの計画策定橋梁数 6 2 16 24

うち令和4年度計画策定橋梁数 6 2

うち計画の対象橋梁数 6 2 16

16 24

　本計画では、野沢温泉村が管理する予防保全型管理橋梁全24橋を計画対象橋梁としました。

　なお、対象橋梁の選定は、今後の長寿命化修繕計画更新時に点検結果などを踏まえて見直
しを行います。

50年以上

21％

50年未満

79％

50年以上

92％

50年未満

8％
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

６．新技術の活用方針

７．費用の縮減に関する具体的な方針

２）費用の縮減目標

　「長野県道路橋定期点検要領」（長野県 建設部 道路管理課）に基づく定期点検（５年
毎）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見すると
ともに健全度を把握します。

　パトロール車による走行面の変状について点検を行い、土砂撤去などの維持管理を随時
実施します。

　野沢温泉村が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約92%を占めてい
るため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されます。
　したがって、計画的にかつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の耐久性に関し
ては100年を目安に設定して、修繕及び架替えに要するコストを縮減します。

　橋梁定期点検・橋梁修繕設計業務の工法決定時に、国土交通省が公表する「点検支援技術
性能カタログ」及び長野県の「長野県新技術・新工法活用支援」により、認定・登録された
新技術・新材料の使用が可能な工法(工種)が含まれる場合には活用の検討を行い、コスト縮
減を図ります。

１）具体的な方針
　橋梁の長寿命化及び長期的な事業費の縮減を達成するためには、損傷が深刻化する前に修
繕を実施する予防保全管理が不可欠です。橋梁の長寿命化を図ると伴に、長期的な維持管理
費用の削減を図ります。損傷が顕在化した際に大規模補修が必要となる橋梁形式（鋼橋及び
PC橋）を除去する対策を行います。
　また，判定区分Ⅳと判定された橋梁については、接道、代替路線等の諸条件を踏まえて、
集約化・撤去などを含め検討を行い、費用の縮減効果を検証しながら事業を進めます。

　令和８年度までの橋梁点検において、早期発見できた損傷箇所を修繕することにより長期
的な維持管理費の縮減に努め、今後10年間の維持管理費について1割程度縮減することを目標
とします。
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８．数値目標

【集約化・撤去】

【新技術の活用】

９．長寿命化修繕計画による効果

１０．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　野沢温泉村　建設水道課　建設係　tel：0269-85-3113

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　元信州大学教授 工学博士 （NPO法人）橋梁メンテナンス技術研究所理事長 三井　康司

・迂回路が存在し集約可能な橋については、地元意見を踏まえながら検討を行い2030年
までの５年間で1橋程度の集約、撤去をすることで維持管理に係る修繕等の費用を約50万
円の縮減を図る事を目標とします。

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

・管理する橋梁のうち約1割の橋梁で修繕や点検等に係る新技術等の活用を行い、費用の
縮減や事業の効率化を目指します。

【費用の縮減】
  ・2030年度までの今後５年間で管理する橋梁の１割程度に対し修繕や点検に係る新技術
の活用を行い、事業の効率化を目指します。
　なお、実施することで、維持管理費50万円のコスト縮減を図る事を目指します。

　長寿命化修繕計画を策定する24橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の
対症療法型が17億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全が５億円となり、コ
スト縮減効果は12億円となる。
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【様式１－２】

５-1．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　　　　　　対策実施時期

　　　　対策を実施すべき時期

2016
(H28
)

2017
(H29
)

2018
(H30
)

2019
(H31)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

日影１号橋 村道 1級 村道1-1号線 72.3 1976 46 R3 RC T桁 Ⅱ 点検 点検

赤滝１号橋 村道 2級 村道豊郷225号線 28 1996 26 R3 ポステンＴ桁 Ⅰ 点検 点検

赤滝川橋 村道 その他 村道1-8号線 14.3 1982 40 R3 RC床版橋 Ⅱ 点検 点検

赤滝２号橋 村道 1級 村道豊郷225号線 13.5 1995 27 R3 プレテン中空床版 Ⅱ 点検 点検

滝ノ沢川２号橋 村道 2級 村道豊郷43号線 7.2 1979 43 R3 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

川倉橋 村道 2級 村道1-5号線 10.4 1969 53 R3 Ｈ形鋼（非合成） Ⅲ 点検 点検

赤滝橋 村道 その他 村道前坂71号線 9.2 1983 39 H31 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

熊の湯橋 村道 2級 村道豊郷82号線 8.3 1986 36 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

石橋２号橋 村道 2級 村道豊郷69号線 7.9 1989 33 R3 Ｈ形鋼（非合成） Ⅱ 点検 点検

西ノ越赤滝川１号橋 村道 1級 村道豊郷290号線 7.7 1982 40 R3 RC T桁 Ⅱ 点検 点検

泥ノ木１号橋 村道 2級 村道豊郷328号線 7.7 1982 40 R3 RC溝橋（BOXカルバート） Ⅰ 点検 点検

寺湯２号橋 村道 2級 村道1-2号線 7 1972 50 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

湯沢川橋 村道 1級 村道豊郷342号線 6.8 1982 40 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

寺湯３号橋 村道 その他 村道豊郷61号線 6.4 1972 50 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

滝ノ沢川１号橋 村道 2級 村道1-1号線 6.1 1979 43 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

寺湯４号橋 村道 2級 村道豊郷60号線 6 1972 50 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

前坂赤滝川橋 村道 2級 村道豊郷141号線 6 1976 46 R3 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

梅沢橋 村道 その他 村道豊郷43号線 6 1979 43 R3 RC溝橋（BOXカルバート） Ⅱ 点検 点検

池ノ沢２号橋 村道 2級 村道2-4号線 5.1 1982 40 R3 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

池ノ沢１号橋 村道 2級 村道2-4号線 5 1982 40 R3 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

橋向大橋 村道 1級 村道東大滝36号線 4.5 1982 40 R3 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

北ノ入橋 村道 1級 村道豊郷243号線 3.6 1989 33 R3 RC床版橋（その他） Ⅱ 点検 点検

寺湯１号橋 村道 その他 村道1-2号線 3.2 1972 50 R3 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

真湯湯沢川橋 村道 2級 村道豊郷40号線 3.2 1967 55 H31 RC床版橋（その他） Ⅰ 点検 点検

2.0 16.6 15.1 14.0 12.1 4.1 0.0 3.0 10.7 0.0 8.7

*ここに示した点検時期および補修内容は、今後の情勢により予告なく変更となる可能性があります。

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

判定
結果

最新
点検
年次

対策の内容・時期

合　計　　(百万円)

橋種

橋台:表面被

覆

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等
舗装:打換 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:塗装 等

主部材:表面被覆 等

舗装:打換

主部材:表面被覆

舗装：打換

伸縮装置：取替 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

主部材:塗装 等 橋台：補修設計 橋台：補修 等
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0.5
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0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15
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0.15

0.15
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0.15

0.15
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５-2．判定区分の割合、優先順位の方針

判定結果 箇所 割合(％)

Ⅰ 10 42

Ⅱ 13 54

Ⅲ 1 4

Ⅳ 0 0

　を講じます．判定Ⅱの中の優先順位は，桁への有害なひび割れや鋼材の塗装劣化等と、路線の重要度を優先度上位として

　費用削減を考慮しながら検討していきます．

　判定結果Ⅳ，Ⅲを優先的に措置を講じます．判定ⅡはⅢ，Ⅳの措置が完了後順次予防保全を目的に措置
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