

	2025年											2026年												2027年
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
事前現地調査準備			工事説明開催 5月1日																					
準備、(既存解体)工事																								
自営工事 開発・外構工事																								
基礎下改良工事																								
土工・基礎・地下躯体工事																								
(越冬現場休止期間)																								
躯体工事																								
屋根・外壁工事																								
内装仕上げ工事																								試運転調整

工 事 計 画

- 作業日、作業時間

8:00～18:00 原則として日曜日は全休(土曜/祝日は作業日)、軽作業(騒音の小さい内装工事等)については18:00以降および日曜日に作業を行う日もあります。
- 搬入車両入場時間

大型車両の搬入については朝7:30前に入場完了 又は 8:30以降と致します。
- 工事車両(誘導員等)

メイン工事車両出入り口には常時誘導員を配置致します。コンクリート打設や大型車両の出入りが多い時には特に第三者災害の防止に留意致します。
- 騒音振動対策

低騒音・低振動型重機の使用とします。エンジン空ふかし等でご迷惑をお掛けしない様に致します。
- 汚濁水流出防止

敷地場内の既存水みちを整備確保をし、工事施工中の汚染水が水路へ流れ込まない様に対策を講じて参ります。