





施工手順

【工程 1】
 ロードヒーティング撤去
 上水道、下水道、ガス、引湯管移設



【工程 2】
 電線共同溝施工
 (各戸引込管含む)



【工程 3】
 ロードヒーティング施工
 コンクリート舗装工

事業予定

令和 7 年度

- ① 第 2 期工事〔6月～12月(予定)〕
- ② 各戸引込設備及び立上り連系管路設置工事〔9月以降(予定)〕
- ③ 地盤変動影響調査 事前 第 3 期工事分(予定)

令和 8 年度以降

- ① 第 3 期工事
- ② 無散水消雪設備工事、抜柱工事等(予定)

電線共同溝工

令和 年度	工事
1/23	電線共同溝工計画平面図
	縮尺 1:250
野沢温泉村大字豊郷(大湯通り)	
設計会社	株式会社 協同測量社
測量会社	株式会社 協同測量社
調査会社	
野 沢 温 泉 村	
第2期工事	