


温泉街無電柱化工事に伴う通行規制のお知らせ(令和8年6月版)

温泉街の無電柱化における工事が再開されます。工事期間中、皆様へご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

工事内容説明

- ・ 工事名 令和8年度 村道豊郷353・49号線無電柱化電線共同溝設置(第3期)工事
- ・ 工事施工場所
大湯通り 魚やす商店様前～フキヤ商店様前
松葉通り ハウスサンアントン様～ロッヂまつや様駐車場
- ・ 規制期間 令和8年7月8日～令和8年12月上旬(降雪期前) ※下記工程表参照
※資材調達の状況や天候等によりやむなく工事中断の際は、延期する場合があります。
契約工期：令和8年5月1日～令和9年3月31日
- ・ 作業時間 8:00～17:00 (場合により休日施工あり)
- ・ 作業内容
大湯通り 電線共同溝・上下水道・無散水工事 L=48.2m
松葉通り 通信管設置・無散水工事 L=40.0m
- ・ 工事に伴う交通規制
大湯通り ① 7月8日より片側交互通行
② 8月17日より車両通行止め(12月上旬まで)
松葉通り 7月8日より車両通行止め(9月上旬まで)
※但し、大湯通りへの通り抜けは12月上旬までできません。
歩行者 昼夜間・作業により掘削深が深いので歩行者の**通行も制限**
させて頂く場合もあります。
(近隣の方については、工事中は誘導もしくは、歩行者通路を設けます)

施工位置図



工程表

項目	月別	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
		準備工	■											■			
コンクリート切断	松葉通り		■														
	大湯通り			■									■				
上水・下水・ガス仮設工事	大湯通り			■													
試掘調査	大湯通り				■												
上水・下水・ガス本工事	大湯通り				■									■			
通信管設置	松葉通り		■														
電線共同溝	大湯通り					■											
	松葉通り		■														
道路無散水	松葉通り		■														
	大湯通り						■										
片付け等								■									■
通行制限			■											■			

7/8より規制開始

残工事が生じた場合 GW明けより規制再開

通行規制解除

※8/9～17・9/6～10・9/19～23・12月上旬～5月GWについては、規制解除予定

交通管理図 (迂回路図)

